

УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета МКД

Блюм В.В.

" 14 " 11 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Жилсервис

ТДСК"

П.А. Гречук

П.А. Гречук

" 16 " 11 2015 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2016 ГОД**

№ п/п	Адрес потребителя (тариф руб. на 1 м2)	Наименование работ (состав ремонтных работ)	Ед. изм.	Объём работ планируемый	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., планируемая	Сроки исполнения работ планируемые	Подрядная организация	Объём работ фактический	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., фактическая	Сроки исполнения работ фактические
	пр. Мира 72/2	Ремонт стен 1 этажа: покраска	кв.м	116	13920,00	2 квартал				
	(3,56 руб./м2)	Ремонт стен тамбура: покраска	кв.м	62	7440,00	2 квартал				
	4242,6 м2	Ремонт наружных стен тамбура: покраска	кв.м	144	36000,00	2 квартал				
		Ремонт наружных стен тамбура: оштукатуривание	кв.м	40	24000,00	2 квартал				
		Устройство цветников	кв.м	20	5320,00	2 квартал				
	ИТОГО по видам работ:				86680,00					
	Фактический остаток средств по статье "Текущий ремонт" на 01.10.15				64577,05					
	Фактический остаток средств по статье "Доходы от общедомового имущества МКД" на 01.10.2015				13492,34					

Планируемое поступление средств в 2016 г.				181243,87					
---	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

СОГЛАСОВАНО

Начальник участка

И.В. Белоконов
"14" ноября 2015 г.

Пилоскин А.А.

Ю.И. Вилверт