

УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета МКД

14 ноября Кошоваева О.Г.
 "14" ноября 2015 г. *Кошоваева*

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Жилсервис
ТДСК"

Григорьев П.А. Гречук
 "16" 11 2015 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2016 ГОД**

№ п/п	Адрес потребителя (тариф руб. на 1 м2)	Наименование работ (состав ремонтных работ)	Ед. изм.	Объём работ планируемый	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., планируемая	Сроки исполнения работ планируемые	Подрядная организация	Объём работ фактический	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., фактическая	Сроки исполнения работ фактические
	пр. Мира 74/2	Завоз земли	м.куб	3	3000,00	2 квартал				
	(3,56 руб./м2)									
	2621,2 м2									
	ИТОГО по видам работ:				3000,00					
	Фактический остаток средств по статье "Текущий ремонт" на 01.10.15				241540,92					
	Фактический остаток средств по статье "Доходы от общедомового имущества МКД" на 01.10.2015				64584,73					
	Планируемое поступление средств в 2016 г.				111977,66					

СОГЛАСОВАНО

Начальник участка

И. В. Беломон 9/13

"14" ноября 2015 г.

Милосский А.А. А.А. Милосский

Ю. В. Вильев 10.11.