

УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета МКД

Александр Рыков А.В.
"14" ноября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Жилсервис
ТДСК"

П.А. Гречук
"16" 11 2015 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2016 ГОД**

№ п/п	Адрес потребителя (тариф руб. на 1 м2)	Наименование работ (состав ремонтных работ)	Ед. изм.	Объём работ планируемый	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., планируемая	Сроки исполнения работ планируемые	Подрядная организация	Объём работ фактический	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., фактическая	Сроки исполнения работ фактические
	пер. Ново-Станционный 30	Удлинение труб водостока с козырьков входа	м.п	40	40000,00	2 квартал				
	(0 руб./м2)	Ремонт плитки площадки входа в подъезд	кв.м	3	1350,00	2 квартал				
	9198,3 м2	Химическая промывка пластинчатого теплообменника ГВС	шт.	1	11448,00	II - III квартал	Жилсервис ТДСК			
		Ремонт игрового комплекса: установить боковые ограждения горки	шт.	1	смета подрядн.орг-ции	2 квартал				
		Демонтаж карусели	шт.	1	смета подрядн.орг-ции	2 квартал				
		Ремонт качели (цепочные, большие): ремонт фундаментов	шт.	1	смета подрядн.орг-ции	2 квартал				
		Покраска конструкций детской площадки	кв.м	23,5	5875,00	2 квартал				
		Покраска скамеек	кв.м	4,5	1125,00	2 квартал				
	ИТОГО по видам работ:				59798,00					

Фактический остаток средств по статье "Текущий ремонт" на 01.10.15				-23700,00					
Фактический остаток средств по статье "Доходы от общедомового имущества МКД" на 01.10.2015				1720,30					
Планируемое поступление средств в 2016 г.				0,00					

СОГЛАСОВАНО

Начальник участка

Г.А. Беломестный Г.А.
 "14 ноября" 2015 г.

Ю.В. Вильев В.В.

В.И. Бурин В.И.

Александр Александрович А.А.