

УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета МКД

✓ *Владимир С.И.*
" 02 " / 11 / 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Жилсервис
ТДСК"

Владимир
" 06 " / 11 / 2015 г. П.А. Гречук

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2016 ГОД**

№ п/п	Адрес потребителя (тариф руб. на 1 м2)	Наименование работ (состав ремонтных работ)	Ед. изм.	Объем работ планируемый	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., планируемая	Сроки исполнения работ планируемые	Подрядная организация	Объем работ фактический	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., фактическая	Сроки исполнения работ фактические
	ул.Рабочая 1-я, д.2а	Ремонт отмостки	кв.м	11,3	11639,00	май				
	(2,50 руб/м.кв)	Удлинить трубы водостока диам.100 мм с козырька входа	м.п.	2,5	4000,00	май				
	6513,6 м.кв	Ремонт подъездов: покраска стен и потолков	кв.м	1501,3	375325,00	март				
		Ремонт тротуарной дорожки: устранить провал грунта, укладка плитки	кв.м	13,2	5940,00	май				
		Покраска конструкций детской площадки	кв.м	41,3	10325,00	май				
		<i>Установка баскетбольного щита</i>	шт.	1	13500					
	ИТОГО по видам работ:				407229,00 + 13500,00					

Фактический остаток средств по статье "Текущий ремонт" на 01.10.15				179412,19					
Фактический остаток средств по статье "Доходы от общедомового имущества МКД" на 01.10.2015				200724,84					
Планируемое поступление средств в 2016 г.				195408,00					

СОГЛАСОВАНО

Начальник участка

С.И. Куряков О.И.

" 02 " 11 / 2015 г.

Ю.И. Вильяев Ю.И.

О.И. Буткина О.И.

Александр Николаевич С.И.