

Просим отложить согласование плана по текущему ремонту до 15.03.2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета МКД

"24" 12 2015 г.

Председатель совета дома
Захаренко Н.В.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Жилсервис
ГДСК"

П.А. Гречук

"28" 12 2015 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2016 ГОД**

№ п/п	Адрес потребителя (тариф руб. на 1 м2)	Наименование работ (состав ремонтных работ)	Ед. изм.	Объём работ планируемый	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., планируемая	Сроки исполнения работ планируемые	Подрядная организация	Объём работ фактический	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., фактическая	Сроки исполнения работ фактические
	ул. П. Нарановича 1а	Герметизация шва в месте примыкания металлического фартука на кровле машинного помещения	м.п.	3	2500,00	3 кв.				
	(3,00 руб./м2)	Удлинить водосточные трубы с козырьков входов с установкой отводов	шт. /м.п	2/6.	9600,00	3 кв.				
	5687,4 м2	Герметизация шва между оконным блоком и стеной в МОП	м.п.	3	2500,00	1 кв.				
		Ремонт цементной стяжки пола в МОП	кв.м	2	740,00	1 кв.				
		Ремонт стен и потолков тамбуров: затирка стен, покраска	кв.м	20	5000,00	1 кв.				
		Ремонт стен и потолков 0-х, 1-х этажей: покраска	кв.м	276	33120,00	1 кв.				
		Изготовление и установка ограждения под крупногабаритный мусор	кв.м	9	22500,00	3 кв.				

	Ремонт асфальтового покрытия (на парковке)	кв.м	12	12000,00	3 кв.				
	Ремонт тротуарной дорожки: укладка плитки	кв.м	3	1350,00	3 кв.				
	Химическая промывка пластинчатых теплообменников отопления и ГВС	шт.	2	22895,00	II - III квартал	Жилсервис ТДСК			
	Устранить провал грунта у входа в подвал	м.куб.	0,5	800,00	2 кв.				
	Восстановить систему оповестительной пожарной сигнализации				4 кв.				
	ИТОГО по видам работ:			113005,00					
	Фактический остаток средств по статье "Текущий ремонт" на 01.10.15			11341,70					
	Фактический остаток средств по статье "Доходы от общедомового имущества МКД" на 01.10.2015			82319,70					
	Планируемое поступление средств в 2016 г.			204746,40					

СОГЛАСОВАНО

Начальник участка

Григорьев А.И.
"24" 12 / 2015 г.

Павлов А.А.

DM

Буркина О.И.