

УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета МКД

Коркина Л. В.
"6" апреля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Жилсервис ТДСК"

П.А. Гречук
"28" *104* 2016 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2016 ГОД (откорректированный)**

№ п/п	Адрес потребителя (тариф руб. на 1 м2)	Наименование работ (состав ремонтных работ)	Ед. изм.	Объём работ планируемый	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., планируемая	Сроки исполнения работ планируемые	Подрядная организация	Объём работ фактический	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., фактическая	Сроки исполнения работ фактические
	ул. Ивановского 22	Ремонт отмостки (бетонирование)	кв.м	8	8240,00	3 квартал				
	(1 руб./м2)	Удлинение металлических труб ливневой канализации диам. 100 (на выходе из подвала)	м.п.	4	4000,00	2 квартал				
		Укрепление тамбурных дверей, дверей выхода на кровлю и чердачное помещение	шт.	16	смета подрядной организ.	2 квартал				
	14719,7 м2	Замена двери тамбура	шт.	1	40000,00	2 квартал				
		Ремонт плитки пола крыльца	кв.м	4,5	2025,00	2 квартал				

		Ремонт плитки пандуса	кв.м	0,5	225,00	2 квартал				
		Установка козырьков над входами в подвальное помещение	шт.	6	смета подрядной организ.	3 квартал				
		Установка решеток на окнах ТУ.	шт.	8	смета подрядной организ.	1 квартал				
		Изготовление и установка ограждения на площадке под крупногабаритный мусор	кв.м	6	15000,00	3 квартал				
		Устройство тротуарной дорожки: укладка плитки	кв.м	6	2700,00	2 квартал				
		Изоляция трубопровода ХВС (материал - "URSA")	м.куб.	0,325	смета подрядной организ.	1 квартал				
	ИТОГО по видам работ:				72190,00					
	Фактический остаток средств по статье "Текущий ремонт" на 01.01.16				105026,83					

Фактический остаток средств по статье "Доходы от общедомового имущества МКД" на 01.01.2016				9352,00					
Планируемое поступление средств в 2016 г.				176636,40					

СОГЛАСОВАНО

Начальник участка

Гресук А. П.

"28." 04 20 16 г.

Члены совета дома: *Воспрянова Р. И.* *Босряева*
Тютюник В. В. *А*