

УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета МКД

*(Мабаданов)*  
"10" февраля 2017 г. *Мабаданов*

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Жилсервис ТДСК"

*(Гречук)*  
П.А. Гречук  
"10" февраля 2017 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2017 ГОД**

№ п/п	Адрес потребителя (тариф руб. на 1 м2)	Наименование работ (состав ремонтных работ)	Ед. изм.	Объём работ планируемый	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., планируемая	Сроки исполнения работ планируемые	Подрядная организация	Объём работ фактический	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., фактическая	Сроки исполнения работ фактические
	ул. Герасименко, 3/8 (2,5 руб/м.кв) 8607,5 м2									
		Замена стеклопакета (подъезд №3 эт.4)	шт/м2	1/0,3	1 589,50	I кв. 2017				
		Ремонт плитки пола на 0 этаже 3 подъезд (0,3х0,3)	шт/м2	3/0,27	159,84	II кв. 2017				
		Замена доводчиков больш.	шт	2	5 981,13	IV кв. 2017				
		Ремонт межпанельных швов <i>кв. 45</i>	м	14	8 808,77	I кв. 2017				
		Ремонт входов в подвал:								
		а) ремонт штукатурки	м2	15	15 761,77	II кв. 2017				
		б) окраска фасада за 2 раза	м2	44						
		Замена канализационных труб Ø 100 с чугунной на пластик в подвале подъезда №1 (в т.ч. манжет, переход, муфта учетв.длины)	шт/м	2/2	4 616,33	I кв. 2017				
		Замена ламп ДРЛ-250 на светильники светодиодные "шар-40"	шт	5	24 709,41	I кв. 2017				
		Доставка песка	м3	10	11 104,12	II кв. 2017				
		Замена кранов шаровых:			24 646,77					
		d=15	шт	15		III кв. 2017				
		d=20	шт	4		III кв. 2017				
		d=25	шт	2		III кв. 2017				
		d=32	шт	2		III кв. 2017				
		Замена вентелей Ø20	шт	3		III кв. 2017				

		Оснащение ВРУ диэлектрическими ковриками (750x750 ГОСТ 97-75) и огнетушителями ОП-4	шт/шт	2/2	2 074,80	II кв. 2017				
		<b>ИТОГО по видам работ:</b>			<b>99 452,44</b>					
		Фактический остаток средств по статье "Текущий ремонт" на 01.10.16			<b>116 394,59</b>					
		Фактический остаток средств по статье "Доходы от общедомового имущества МКД" на 01.10.2016			<b>130 482,82</b>					
		Планируемое поступление средств в 2017 г.			<b>258 225,00</b>					

СОГЛАСОВАНО

Начальник участка

*(подпись)*  
" " 02 2017 г.

*(подпись)*