

УТВЕРЖДАЮ

Председатель совета МКД

"03" 03 2017 г.

Михаил Юрьевич Дик

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Жилсервис ТДСК"

"03" 03 2017 г.

П.А. Гречук

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ НА 2017 ГОД

№ п/п	Адрес потребителя (тариф руб. на 1 м2)	Наименование работ (состав ремонтных работ)	Ед. изм.	Объём работ планируемый	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., планируемая	Сроки исполнения работ планируемые	Подрядная организация	Объём работ фактически	Стоимость работ по смете (калькуляции), руб., фактическая	Сроки исполнения работ фактические
	ул. Ленская, 45/1									
	(2 руб/м.кв)									
	2416,7 м2									
		Монтаж плитки (керамогранит) на фасад здания	шт/м2	5/1,8	?	III кв. 2017	Утверждена на 10/10/16			
		Замена плитки на крыльцах	шт/м2	5/0,45	19 906,22	III кв. 2017				
		Окраска урны и посадка цветов (20шт)			?	II кв. 2017				
		Установка энергосберегающих светильников (с датчиками движения) в МОП	шт	16	18 731,21	I кв. 2017				
		Наращивание вент.шахт с утеплением	шт	2	47 439,86	II кв. 2017	ООО "Регион-Эксперт"			
		Приобретение диэлектрических ковриков (750x750 ГОСТ 4997-75) и огнетушителей (ОП-4) для ВРУ	шт/шт	1/1	1 037,40	II кв. 2017				
		Промывка теплообменника	шт	2	22 896,00	II кв. 2017				
		Устройство заглубленного контейнера V=5м3 для ТБО с бетонированием и ограждением площадки (совместно с Ленской, 12; 14; 45; 47; 49; 51)	шт	1	10 141,00	II кв. 2017				
	ИТОГО по видам работ:				120 151,69					
	Фактический остаток средств по статье "Текущий ремонт" на 01.10.16				63 359,52					
	Фактический остаток средств по статье "Доходы от общедомового имущества МКД" на 01.10.2016				49 273,64					
	Планируемое поступление средств в 2017 г.				63 800,88					

СОГЛАСОВАНО

Начальник участка

Бессоконов И П

"03" 03 2017 г.

ИП